



Objetivo

Avaliar se o Programa poderá concretizar os objetivos de política e os seus objetivos específicos, propondo nesse sentido os ajustamentos necessários, tendo em conta os resultados da primeira fase de implementação.



Metodologia



Resultados Atingidos*



Principais Conclusões

Eficiência Operativa



- Estrutura de gestão (UAG e UGN) adequada, mas marcada por instabilidade e falta de recursos humanos em 2024-2025, ainda que a existência de aprendizagem organizacional tenha compensado as limitações.
- Os prazos de apreciação de candidaturas melhoraram significativamente: de atrasos iniciais para valores muito inferiores ao limite legal (60 dias), chegando a médias de aproximadamente 20 dias.
- O Programa não enfrenta problemas de formação de procura, com um modelo que se revelou eficaz de combinação de avisos por convite e concorrenciais com forte preparação das entidades. Articulação com Rede de articulação Funcional (RAF) Dinâmicas Regionais e futura RAF Qualificação da Procura reforçam esta capacidade.

Eficácia




- Taxa de execução de 15,8% e compromisso de 40% até fevereiro de 2025 com bom progresso inicial, mas desigual entre tipologias.
- Áreas como sistemas de gestão, informação, comunicação e SI PT2030 estão mais avançadas.
- Algumas metas de 2024 não foram cumpridas, mas houve superação em tipologias como informação e comunicação.
- Resultados contratualizados alinhados com metas intermédias, embora nem sempre reflitam impactos estratégicos.
- Perspetiva positiva de concretização dos resultados, desde que reforçada a monitorização.

Notoriedade e Comunicação



- Plano de Comunicação alinhado com os objetivos estratégicos do PT2030: transparência, notoriedade e valorização dos fundos.
- Ações diversificadas (digitais, presenciais, experimentais) mostraram impacto positivo e bom alcance, em especial via *website*.
- Iniciativas inovadoras (ex.: comunicação experimental) são promissoras, mas falta evidência clara do seu efeito demonstrativo.
- *Website* e canais digitais alcançaram grande difusão, mas exige-se maior profissionalização e segmentação por públicos-alvo.
- Falta cumprir obrigações de comunicação das Operações de Importância Estratégica (OIE), essenciais para reforçar transparência.


Sistema de Informação do PT 2030



- Operação com elevado impacto sistémico: melhora a coordenação estratégica, interoperabilidade e transparência através do Balcão Único e *Hub* de Dados.
- Beneficiários avaliam positivamente o Balcão de Fundos, apesar de insuficiências de usabilidade e de alguns módulos ainda em falta.
- O AG+ (*back-office* centralizado) continua em “*work in progress*”; ausência de adesão obrigatória gerou entropia e perda de economias de escala.
- *Dashboards* do *Hub* de Dados são considerados um dos pontos fortes do SI, pela fiabilidade e potencial de comunicação de resultados.

Principais Recomendações

Eficiência Operativa



- Reforçar recursos humanos nas equipas técnicas.
- Reduzir ainda mais os prazos de análise de candidaturas e pagamentos.
- Manter oferta de formação (*summer/winter schools*) e estimular procura através das RAF.
- Aumentar participação nas reuniões do Comité de Acompanhamento.
- Partilhar mais resultados e boas práticas nessas reuniões.
- Usar a experiência das RAF e estudos para qualificar melhor a procura de apoios.

Eficácia




- Reforçar monitorização de operações com atrasos e riscos de incumprimento, capitalizando a boa-prática do modo como a função acompanhamento está a ser desenvolvida.
- Densificar indicadores de resultado, para captar efeitos qualitativos e de longo prazo (ex.: capacitação, impacto no ecossistema).
- Preparar condições para avaliações de impacto ou de resultados finais do Programa.

Notoriedade e Comunicação



- Segmentar melhor a comunicação para diferentes públicos.
- Potenciar o uso dos canais digitais e a gestão profissional das redes.
- Reforçar transparência com relatórios simples, visuais e regulares que vão dando nota da utilização dos fundos.
- Reforçar a comunicação das Operações de Importância Estratégica (OIE), elaborando um plano de comunicação específico para cada uma delas.

Sistema de Informação do PT 2030



- Acelerar a implementação total do sistema de informação e reforçar recursos técnicos.
- Criar relatório claro sobre o estado de evolução do SI PT2030.
- Promover a autoavaliação do AG+ (*back-office* comum), por parte das autoridades de gestão (AG) aderentes.
- Expandir o uso de *dashboards* do Hub de Dados para mais transparência e rigor de informação.
- Promover debate estratégico sobre modelo de *back-office* (único vs vários sistemas) para preparar futuro período de programação.

Equipa de Avaliação:



Os Fundos Europeus mais próximos de si.